



Załącznik nr 10 do Umowy

Wytyczne do Raportu z postępu realizacji Prac

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 - 1.1. Wstęp
 - 1.2. Kluczowe daty umowy
 - 1.3. Kluczowe dane
 - 1.4. Opis Robót objętych Umową
 - 1.5. Główne parametry BESS
2. REALIZACJA UMOWY
 - 2.1. Podwykonawcy i dostawcy
 - 2.2. Zasoby Wykonawcy
 - 2.3. Kontrola jakości Robót
 - 2.4. Zagadnienia BHP
 - 2.5. Kontrole BHP
 - 2.6. Ochrona środowiska:
 - 2.7. Problemy przy robotach i zastosowane środki zaradcze
 - 2.8. Zmiany w Umowie
 - 2.9. Wykonanie finansowe projektu
 - 2.10. Roboty Dodatkowe
 - 2.11. Roboty pomniejszone
 - 2.12. Roszczenia Wykonawcy
 - 2.13. Uzgodnienia z osobami
 - 2.14. Zgodność postępu Robót z Harmonogramem szczegółowym (bazowym):
 - 2.15. Praca w punktach styku
 - 2.16. Ryzyka
3. OPIS POSTĘPU I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PROWADZONYCH ROBÓT
 - 3.1. Ogólne
 - 3.2. Prace projektowe
 - 3.3. Plan zagospodarowania terenu
 - 3.4. Produkcja i dostawy
 - 3.5. Roboty budowlane, montaż i rozruchy
 - 3.6. Zdjęcia
4. ZAŁĄCZNIKI
 - 4.1. Aktualizacja Harmonogramu Płatności.
 - 4.2. Harmonogram spływu dokumentacji z informacją o rewizjach i statusie projektów
 - 4.3. Rejestr odbiorów i usterek
 - 4.4. Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji w MS Project
 - 4.5. Krzywa „S” postępu prac
 - 4.6. Schemat prowadzonych prac.
 - 4.7. Schemat organizacyjny – lista kontaktów.
 - 4.8. Zestawienie umów dzierżawy dotyczących powierzchni, placów stałych i tymczasowych.
 - 4.9. Zestawienie uzgodnień, decyzji, zgód, pozwoleń od zarządców dróg oraz procesów administracyjnych.
 - 4.10. Lista PnB i braków sprzeciwów do zgłoszeń
 - 4.11. Rejestr Podwykonawców.
 - 4.12. Rejestr materiałów i urządzeń.
 - 4.13. Zabezpieczanie działek
 - 4.14. Rejestr ryzyka