

Plan Realizacji Projektu

1. Wprowadzenie
 - 1.1. Definicje i skróty
 - 1.2. Podstawowe informacje o Zespołach Projektowych
2. ZAKRES PROJEKTU
3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
 - 3.1. Strony Projektu
 - 3.2. Obowiązki stron Projektu
4. KOMUNIKACJA W PROJEKCIE
 - 4.1. Prowadzenie korespondencji
 - 4.2. Zarządzanie korespondencją
 - 4.3. Spotkania stron w trakcie realizacji projektu oraz zasady ich protokołowania
5. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 - 5.1. Wymagania ogólne
 - 5.2. Rodzaje dokumentacji
 - 5.3. Weryfikacja i status dokumentacji
 - 5.4. Struktura i zakres dokumentacji wykonawczej
 - 5.5. Dokumentacja powykonawcza
6. KOORDYNACJA PROJEKTU
 - 6.1. Harmonogram Realizacji Projektu
 - 6.2. Szczegółowe Harmonogramy Realizacji Kontraktów
 - 6.3. Punkty styku
7. ZASADY WSPÓŁPRACY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU
 - 7.1. Obowiązki Wykonawcy
 - 7.2. Zaplecze budowy
 - 7.3. Plac budowy
 - 7.4. Transport
 - 7.5. Zabezpieczenie i ochrona placu budowy
 - 7.6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 - 7.7. Dzienniki budowy i dzienniki montażu
 - 7.8. Plan zagospodarowania i organizacji terenu budowy (jako część Planu BIOZ)
 - 7.9. Dokumentacja prowadzenia robót
 - 7.10. Rozruch
 - 7.11. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 - 7.12. Przekazanie do eksploatacji
8. PLAN JAKOŚCI I ZASADY PROWADZENIA ODBIORÓW
 - 8.1. Plan Kontroli i Plan Zapewnienia Jakości
 - 8.2. Procedura Kontroli Jakości i Odbioru Robót
 - 8.3. Płatności za odbiory częściowe i końcowy
9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
10. INTERESARIUSZE PROJEKTU
11. UBEZPIECZENIE BUDOWY
12. OCENA STANU ZAAWANSOWANIA PROJEKTU